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PROJEKTBERICHT

INTEGRATION EINER NACHHALLANLAGE

IM OLDENBURGISCHEN STAATSTHEATER

Das Oldenburgische Staatstheater, als groBte
Kultureinrichtung in Oldenburg, steht kontinuier-
lich vor der Aufgabe, seinen Gasten ein auBer-
gewohnliches und unvergessliches Erlebnis zu
bieten.

Im  Sommer 2022 wurde eine besonders
anspruchsvolle  MaBnahme  umgesetzt: die
Integration einer Nachhallanlage im GroBen Haus
des Theaters. Dieses Projekt erforderte nicht nur
technisches Fachwissen, sondern auch ein hohes
MaB an Sensibilitat im Umgang mit der histo-
rischen Substanz.

Der Wunsch des Theaters, den Raumklang durch moderne Elektroakustik flexibel an die unterschiedlichen
Anforderungen der Produktionen anzupassen, war sowohl Herausforderung als auch Chance.

Ein im Vorfeld erworbenes, bereits gebrauchtes,
aber gut erhaltenes Nachhallsystem des Typs
Vivace von Miller Muller-BBM Acoustic Solutions
GmbH, welches sich zum Beginn des Projektes
noch in Kisten und Kartons verpackt im
AuBenlager des Theater befand, stellte das
zentrale Element des Projektes dar.

Unsere Aufgabe war es, dieses System nahtlos in
die denkmalgeschitzte Architektur des Grof3en
Hauses innerhalb einer Sommerspielzeitpause zu
integrieren. Dabel sollten selbstverstandlich alle
technischen, budgetaren und denkmalpflege-
rischen Anforderungen erflllt werden.

Nach der Auftragserteilung im Dezember 2021
ubernahmen wir die gesamte Fachplanung und
Projektleitung flr den Auftraggeber.

Im Detail umfasste die Fachplanung Themen, wie Einrichtung eines Zentralenraumes, Kabel- und
Leitungswege, Energieversorgung, Fernwartung und Fernschaltung, Abstimmung mit den zustandigen
Gewerken im Staatstheater und den externen Fachexperten, wie Brandschutzsachverstandigen,
Tragwerksplanern, der Architektur und dem Denkmalschutz.
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Zudem fuhrten wir eine umfassende Bestandsaufnahme aller
Komponenten der bereits vorhandenen Nachhallanlage, inkl.
technischer Zustandserfassung, sowie eine Bestandsaufnahme der
moglichen Kabel- und Leitungswege durch.

Die elektroakustische Planung der Mikrofon- und Lautsprecher-
positionen sowie die signaltechnische Anbindung an das bestehende
Audio- und Netzwerksystem gehorten ebenfalls zum Planungs-
umfang.

Um den auBerst straffen Terminplan einhalten zu konnen, begann
unmittelbar nach Auftragsvergabe durch das Staatstheater an den
Integrator die Werk- und Montageplanung. Hier erwies sich die
Protones GmbH & Co. KG als kompetenter und engagierter
Projektpartner. Mit Beginn der Spielzeitpause konnten die Arbeiten
getreu des Bauterminplans starten.

Alle Arbeiten wurden fristgerecht fertiggestellt, so, dass die bereits zu Beginn des Jahres fixierten
Einmess- und Probentermine mit dem Orchester punktgenau starten konnten.

Das Ziel der termingerechten Fertigstellung blieb wéhrend des gesamten Projektverlaufs im Vordergrund,
und alle Beteiligten haben ihren Teil dazu beigetragen, damit dieses Ziel und somit die Betriebsaufnahme
nach der Sommerpause mit dem neuen Nachhallsystem starten konnten.

Das Oldenburgische Staats-
theater umfasst drei Spiel-
statten und bietet Platz fur
insgesamt ca. 1.000 Gaste. Im
beeindruckenden Ambiente des
GroBen Hauses ist Platz fur
L Opernauffihrungen, flr Kon-
S ___;_.;-.-_:;-,:.,'é-"""' zerte und fur Schauspiel-
R inszenierungen in aufwéndigen
Bihnenbildern. Schon  durch
die imposante Gestaltung des
Zuschauraums wird das Publi-
kum in eine beeindruckende
Welt entfihrt und konnen sich
vom Geschehen auf der Bihne
fesseln lassen.

"
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BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN

Die Integration der Nachhallanlage in das denkmalgeschitzte GroBe Haus des Oldenburgischen
Staatstheaters stellte besondere Anforderungen an Planung und Ausflihrung:

* Denkmalschutz: Die Installation musste in
Ubereinstimmung mit den denkmal-
pflegerischen Vorgaben erfolgen, ohne die
historische Substanz des Zuschauerraums zu
beeintrachtigen.

* Technische Integration: Die vorhandene
Nachhall-Anlage des Typs Vivace musste
elektroakustisch préazise in das Haus und in
das bestehende Audionetzwerk eingebunden
werden, um die gewuUnschten akustischen
Ergebnisse zu erzielen.

* Kurze Bauzeit: Das gesamte Projekt musste
innerhalb der Sommerpause des Theaters,
also in nur sechs Wochen reiner Bauzeit,
realisiert werden.

TECHNISCHE DETAILS

Eine Nachhallanlage ist ein modernes elektroakustisches System, das entwickelt wurde, um die
akustischen Eigenschaften eines Raumes flexibel und prazise anpassen zu konnen. Solche Anlagen
kommen haufig in Theatern, Konzertsalen und anderen Veranstaltungsorten zum Einsatz, bei denen die
Nachhallzeit flr das jeweilige Programm verldngert werden soll. Auch andere Parameter, wie Early
Reflections, Decay, usw. kénnen hier individuell verandert werden.

Die Nachhallanlage besteht aus mehreren Komponenten, die wie folgt integriert wurden:

Mikrofonsysteme

Um den Raumklang bestmdglich aufzunehmen,
wurden Mikrofone im gesamten Zuschauraum und
Blhnenhaus installiert. Die Mikrofone des
bestehenden Systems wurden weitestgehend
verwendet und im Portalbereich mit zusatzlichen
Systemen erganzt.

Insgesamt wurden 32 Mikrofone eingebaut:
* 28x audio-technica U853R

e 2x KM 184
e 2x KMR 82 i mt
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Lautsprechersysteme

Lautsprecher wurden strategisch im Zuschauraum
und Buhnenhaus positioniert, um den von den
Mikrofonen erfassten Klang prazise wiederzu-
geben.

Insgesamt wurden 89 Lautsprecher eingebaut:
e 48x CodaAudio Cube 5D

* 11x Fohhn VC-10K1
e 30x Fohhn VC-261

Kabel- und Leitungsanlagen

Jeder Lautsprecher wird dediziert angesteuert, was eine flexible und gezielte Klangverteilung ermoglicht
und auch in Zukunft eine groBe Flexibilitat bietet.

Zentrale Steuerung

Ein Zentralenraum wurde eingerichtet, in dem die Steuereinheit, die Audiomatrix, sowie die
Netzwerkkomponenten und Verstarkersysteme untergebracht wurden. Ebenso wurde das System an die
Audio- und Netzwerkinfrastruktur des Hauses angebunden. Dies ermaglichte eine flexible Fernsteuerung
der Nachhallanlage Uber Tablets oder Mobiltelefone. Somit ist eine Anpassung der Raumklangparameter
an verschiedene Nutzungsszenarien jederzeit auf "Knopfdruck" moglich.

Verstarker:
e 2x Innosonix MA24/D?
® Gx Bittner Audio 8x400

Systemkomponenten:
* 3x RME OctaMic XTC
* 1x RME 12Mic
e 2x DirectOut Andiamo 2.DA
* x Switch Cisco SG300
* x DirectOut M.1K2
o 2x Gude ExpertPowerControl 8011
e Ix APC SMT3000I
* 1x VIVACE-Prozessor
e 2x Stagetec MADI Karte XMF

SEITE 04



[3

RAUCH

Die Qualitat der Auffuhrungen konnte auf ein
neues Niveau gehoben werden. Ein besonderer
Fokus lag dabei auf der einfachen Bedienbarkeit
der Systeme, um den Technikern des Theaters die
tagliche Arbeit zu erleichtern. Selbstverstandlich
galt das groBte Augenmerk dem Thema
"naturlicher Klang", so dass sich auch das
Orchester und das gesamte Ensemble vom neuen
System bestmoglich unterstutzt fuhlen.

Die Integration der Nachhallanlage im Oldenburgischen Staatstheater konnte erfolgreich und zur vollsten
Zufriedenheit unserer Auftraggeber umgesetzt werden. Durch die prézise Planung und Umsetzung konnte
das akustische Erlebnis im GroBen Haus erheblich verbessert werden.

Die neue Technologie bietet dem Theater zudem
die notwendige Flexibilitat, um jederzeit den
Raumklang individuell an verschiedene Produkti-
onen anzupassen und so den Gasten ein noch
beeindruckenderes Erlebnis bieten zu konnen.

Die enge und wertschatzende Zusammenarbeit
aller beteiligten Gewerke war entscheidend flr
den Erfolg des Projekts.

Die Erfahrungen aus diesem Projekt kénnen als wertvolle Grundlage fiir zukiinftige Vorhaben dienen, bei
denen neuwertige, aber bereits gebrauchte Technik im Rahmen des Vergaberechts und unter
Beriicksichtigung von Gewahrleistungsthematik in historische Gebdude integriert werden muss.
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